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2026 2 JAL260102625623 Proyecto de 
inversión 19103293

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.9103293E7, 

modificado:1.9103293E7}}

Construcción del 
Centro de Atención 

Médica Integral 
(CAMI) del Centro 

Universitario de los 
Altos, tercera etapa.

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 02_FAMES_2026 S 3137 1819 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion: Av. 
González Gallo  No. exterior 205, entre las calles M. 

Jiménez y F. Ramos, Colonia Centro, CP 47600, lon:-
102.7821, lat:20.8472}}

01-04-2026 31-12-2026 18967104.48 18967104.48 5690131.34 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:10.0}}

{2625623/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la 
Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, 

fecha:2026-07-14}}

2026 2 JAL260102625634 Proyecto de 
inversión 22331195

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.2331195E7, 

modificado:2.2331195E7}}

Construcción de la 
primera etapa del 
edificio de aulas y 

laboratorios módulo 
“B” en el Centro 
Universitario de 

Chapala.

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 04_FAMES_2026 S 231 127 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Predio 
rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio 
de Chapala, Jalisco.  C.P. 45905, lon:-103.21233, 

lat:20.300299}}

01-04-2026 31-12-2026 20996230.5 20996230.5 6298896.15 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:10.0}}

{2625634/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se ha revisado la meta y es la 

correcta, trimestre:2.0, fecha:2026-07-20}}

{obs2: {observación:se regresa a solicitud, trimestre:2.0, 
usuario:hildalgonzalezv, fecha:2026-07-14},  obs5: 

{observación:Favor de actualizar la meta modificada, 
trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}}

2026 2 JAL260102625692 Proyecto de 
inversión 5800000

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5800000.0, 

modificado:5800000.0}}

Construcción de 
edificio de 3 niveles 

para espacios 
académicos y 

administrativos 
(primera etapa), 

Preparatoria Reg. 
Unión de Tula

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 04_FAMEMS_2026 S 263 214 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:Campeche No. 40 Poniente, Unión de Tula, 
lon:-104.2648, lat:19.9624}}

01-04-2026 31-12-2026 5754459.77 5754459.77 0 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2625692/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2026 2 JAL260102625682 Proyecto de 
inversión 9049903

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9049903.0, 

modificado:9049903.0}}

Construcción de 
edificio de 2 niveles 
(1era etapa), Módulo 

Vista Hermosa

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 02_FAEMS_2026 S 76 46 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, 

direccion:Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, 
Jalisco, C.P. 47600, lon:-103.337, lat:19.7026}}

01-04-2026 31-12-2026 8994527.25 8994527.25 0 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2625682/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2026 2 JAL260102625662 Proyecto de 
inversión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS 
Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:1.0E7}}

Construcción de 
espacios deportivos, 

primera etapa, 
Módulo Hacienda de 

Santa Fe

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 01_FAMEMS_2026 S 1038 802 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Av. 

Concepción No. 162, Col. Unión del Cuatro, lon:-103.379, 
lat:20.5296}}

01-04-2026 31-12-2026 9908159.52 9908159.52 0 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2625662/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2026 2 JAL260102625687 Proyecto de 
inversión 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8000000.0, 

modificado:8000000.0}}

Construcción de 
edificio de 2 niveles 
y obras exteriores 
(primera etapa), 
Módulo Usmajac

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 03_FAMEMS_2026 S 178 173 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, 

direccion:Aquiles Serdán No. 6, Usmajac, lon:-103.5337, 
lat:19.8774}}

01-04-2026 31-12-2026 7811219.12 7811219.12 0 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2625687/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2026 2 JAL260102625699 Proyecto de 
inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

Construcción 
de techado y 
rehabilitación 
de cancha de 

usos múltiples, 
Preparatoria No. 15

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 5_FAMEMS_2026 S 1775 1542 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 de 

Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San 
Juan de Ocotán, lon:-103.4417, lat:20.759}}

01-04-2026 31-12-2026 4666696.16 4666696.16 0 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2625699/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2026 2 JAL260102625626 Proyecto de 
inversión 33496793

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.3496793E7, 

modificado:3.3496793E7}}

Construcción de la 
primera etapa del 
edificio de aulas 
“B” en el Centro 
Universitario de 
Tlaquepaque.

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 03_FAMES_2026 S 767 628 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Leocares  

323, Colonia Cerro del Cuatro, C.P. 45599, lon:-103.353, 
lat:20.6029}}

01-04-2026 31-12-2026 33491536.04 33491536.04 10047460.81 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:8.0}}

{2625626/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se ha revisado la meta y es la 

correcta, trimestre:2.0, fecha:2026-07-20}}

{obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la 
Dependencia, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, 

fecha:2026-07-14},  obs6: {observación:Favor de actualizar 
la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, 

fecha:2026-07-18},

2026 2 JAL260102625593 Proyecto de 
inversión 18981516

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.8981516E7, 

modificado:1.8981516E7}}

Construcción de 
edificio II de aulas 

de posgrados 
en el Centro 

Universitario de 
Ciencias Económico 

Administrativas 
(CUCEA) tercera 

etapa.

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 01_FAMES_2026 S 22468 10005 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, 
direccion:Periférico Norte Manuel Gómez Morín No. 

799  Núcleo Universitario Los Belenes C.P. 45100, lon:-
103.3808, lat:20.7409}}

01-04-2026 31-12-2026 18657205.83 18657205.83 5597161.74 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:3.0}}

{2625593/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se han revisado las metas y son 

las correctas , trimestre:2.0, fecha:2026-07-20}}

{obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la 
dependencia , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, 

fecha:2026-07-14},  obs7: {observación:Favor de actualizar 
la meta modificada, trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, 

fecha:2026-07-18}}

2026 2 JAL260102625639 Proyecto de 
inversión 33496793

{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.3496793E7, 

modificado:3.3496793E7}}

Construcción de 
la primera etapa 

del edificio de 
laboratorios módulo 

“A” en el Centro 
Universitario de 

Tlajomulco.

14 Jalisco 0 Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar Universidad de 
Guadalajara 05_FAMES_2026 S 2556 1851 0

{meta1: {unidad_
medida:Metros Cuadrados, 

meta:100.0, meta_
modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, 
direccion:Carretera a Tlajomulco, Santa Fé, km 3.5, 
No. 595, Lomas de Tejeda. C.p. 45641, lon:-103.4135, 

lat:20.4645}}

01-04-2026 31-12-2026 33338667.19 33338667.19 10001600.16 0 0
Sin contratos 
nuevos en el 

trimestre

{meta1: {unidad_
medida:Metros 

Cuadrados, 
avance:12.0}}

{2625639/proyecto_
INICIO} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Se ha revisado la meta y es la 

correcta, trimestre:2.0,  fecha:2026-07-20}}
{obs8: {observación:Favor de actualizar la meta modificada, 

trimestre:2.0, usuario:gabrielalarag, fecha:2026-07-18}

Entidad: Jalisco
PERÍODO: 2do. Trimestre 2026

5 de agosto de 2026


